
Kreisstadt

Bad Hersfeld

Fachbereich Technische Verwaltung,

gez. Marcel Schenk, 19.09.2024

Anlage 12 – Programmpunkt 5

Priorisierung der Baumaßnahmen

Beschreibung: Auf Grundlage der Konzeptplanung wird eine Rangfolge der 

Baumaßnahmen erstellt, die sowohl durch Abhängigkeiten im Verkehrsfluss an den 

Knotenpunkten und angrenzenden Straßen als auch durch die Notwendigkeit, 

haushaltsschonend umsetzbar zu sein, beeinflusst wird.

Zeitpunkt: Ab 2026

Kosten: weitgehend 

interne Umsetzung, 

Fremdleistungen bereits 

über Mittel „Umsetzung 

des Masterplans“ gedeckt

Masterplan Mobilität und Verkehr „HEF-Mobil“:

• M-11-4; Erstellung übergreifendes Verkehrskonzept (großräumig); 

Konzept für die Dauer des Umbaus der Infrastruktur in Bad Hersfeld

• G-16-1; Verträgliche Integration der Verkehrsinfrastruktur in das 

Stadtbild; Intensive Prüfung der Auswirkungen von 

verkehrsverändernden Maßnahmen auf die Verkehrssituation

Planung Bau
2024

2025

2026

2027

…

2031

K7: Grundhafte Erneuerung 

Heinrich-von-Stephan-Straße;

Beginn Erneuerung Hochbrücke

Ergänzende Verkehrszählungen

Förderung Fuß- & Radverkehr;

Konzeptplanung & Simulation

Genehmigungen, Finanzierung & Beteiligung;

Priorisierung der Baumaßnahmen

K6: Berliner Str. / 

Heinrich-von-

Stephan-Str.

Planmäßige Fertigstellung Hochbrücke;

Potenzieller Baubeginn ICE-Strecke

K1: Am Kurpark / 

Nachtigallenstr. / 

Eichhofstr.

K3-K5: Hainstraße, 

Straßenraumaufteilung 

& Querungsanlagen 
K3: Hainstraße / 

Berliner Str.

K2: Hainstraße / 

Johannestor

K3-K6: Haltestellen-

bereiche Berliner Str.

vorrangig

Detaillierte Beschreibung:

In Programmpunkt 5 wird ab 2026 eine Priorisierung der aufgeführten Baumaßnahmen erarbeitet. Sie 

richtet sich auch nach dem allgemeinen Straßenzustand nach Aufhebung der bauzeitlichen 

Umleitungen. Die Kosten der Baumaßnahmen selbst lassen sich aktuell nicht beziffern.


