

# Projektsteckbrief

Projekt-Nr. O-2020-K-1

**Projektbezeichnung:** Aktualisierung Klimaschutzkonzept

**Projektleiter:** Michael Mai

**Datum:** 05.06.2023

Start des Projektes: 1.10.2020

geplantes Projektende: 31.12.2024

<p><b>Kurzbeschreibung (Ziele/Inhalte):</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Aktualisierung der Emissionsbilanzen, die Zielwerte und der Maßnahmenkatalog des auf 2009 basierenden Klimaschutzkonzepts.</div> <p><b>Abhängigkeiten zu anderen Projekten/Produktentwicklung:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Projekt-Nr. O-2020-K-2 Klimamonitor – aufzubauende Datenbasis kann für das Klimaschutzkonzept nützlich sein. Zielwerte a. d. Klimaschutzkonzept können wiederum im Monitor visualisiert werden.</div> <p><b>Produktergebnisse seit letztem Bericht:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Klimaschutzkonzept: Das Ausschreibungsverfahren und die Bieterbewertung sind abgeschlossen. Ein Vergabevorschlag wurde von der Vergabestelle des Landkreises genehmigt. Die Vergabesumme liegt in dem im Haushalt (50.000 Euro) zzgl. Fördermittelbedarf (50.000 Euro) eingestellten Bereich. Bis zur Bewilligung der Fördermittel des Bundes ist eine Vergabe zurückzustellen. Der Zeitraum bis zur Vergabe wurde mit einer Angebotsbindefrist bis Ende November 2023 in den Vergabebedingungen berücksichtigt. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn (vor Antragstellung ist <u>nicht</u> möglich). Start des Vorhabens ist deshalb erst ab IV. Quartal 2023 möglich, nach Bewilligung der Mittel.</div> <p><b>Aktuelle Problemfelder:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Bewilligungsbescheid für Fördermittel ist abzuwarten. Vorzeitige Vergabe nach Angebotseingang nicht möglich. Gesamtfinanzierung i.H.v. 100.000 Euro ohne Fördermittel nicht möglich.</div> <p><b>Entscheidungsbedarf:</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Meilensteine:</th> <th style="text-align: center;">Plan</th> <th style="text-align: center;">Ist/Prognose</th> <th style="text-align: left;">Bemerkungen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energiedatenerhebung für 2022</td> <td style="text-align: center;">Feb./März 23</td> <td style="text-align: center;">Fortlaufend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CO2-Bilanzierung</td> <td style="text-align: center;">Mai 2022</td> <td style="text-align: center;">Juli 2022..</td> <td style="text-align: center;">Erledigt</td> </tr> <tr> <td>Leistungsbeschreibung Klimagutachten</td> <td style="text-align: center;">Aug. 2022</td> <td style="text-align: center;">Dez 2022..</td> <td style="text-align: center;">Erledigt</td> </tr> <tr> <td>Ausschreibung Klimagutachten</td> <td style="text-align: center;">März. 23</td> <td style="text-align: center;">April 23</td> <td style="text-align: center;">Erledigt</td> </tr> <tr> <td>Vergabe</td> <td style="text-align: center;">Okt. 23</td> <td style="text-align: center;">Okt. 23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Beginn</td> <td style="text-align: center;">Nov./Dez. 23</td> <td style="text-align: center;">Nov./Dez. 23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <hr/> <p><b>Budgetplanung in Bruttobeträgen</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>2021</u></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>2022</u></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigene Mittel</td> <td style="text-align: center;">1.000</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td><b><u>Bisher eingesetzte:</u></b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Eigenmittel (gepl.)</td> <td style="text-align: center;">1.000..</td> <td style="text-align: center;">keine</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> <tr> <td>Fördermittel (gepl.)</td> <td style="text-align: center;">1.000..</td> <td style="text-align: center;">keine</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> </tr> </tbody> </table>	Meilensteine:	Plan	Ist/Prognose	Bemerkungen	Energiedatenerhebung für 2022	Feb./März 23	Fortlaufend		CO2-Bilanzierung	Mai 2022	Juli 2022..	Erledigt	Leistungsbeschreibung Klimagutachten	Aug. 2022	Dez 2022..	Erledigt	Ausschreibung Klimagutachten	März. 23	April 23	Erledigt	Vergabe	Okt. 23	Okt. 23		Beginn	Nov./Dez. 23	Nov./Dez. 23			<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	Eigene Mittel	1.000	50.000						<b><u>Bisher eingesetzte:</u></b>				Eigenmittel (gepl.)	1.000..	keine	50.000	Fördermittel (gepl.)	1.000..	keine	50.000
Meilensteine:	Plan	Ist/Prognose	Bemerkungen																																																		
Energiedatenerhebung für 2022	Feb./März 23	Fortlaufend																																																			
CO2-Bilanzierung	Mai 2022	Juli 2022..	Erledigt																																																		
Leistungsbeschreibung Klimagutachten	Aug. 2022	Dez 2022..	Erledigt																																																		
Ausschreibung Klimagutachten	März. 23	April 23	Erledigt																																																		
Vergabe	Okt. 23	Okt. 23																																																			
Beginn	Nov./Dez. 23	Nov./Dez. 23																																																			
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>																																																		
Eigene Mittel	1.000	50.000																																																			
<b><u>Bisher eingesetzte:</u></b>																																																					
Eigenmittel (gepl.)	1.000..	keine	50.000																																																		
Fördermittel (gepl.)	1.000..	keine	50.000																																																		

--	--